
Stand:  06.11.2023

Projekt: LESS Lukratives Energiesparen an Stuttgarter Schulen in der Jahresübersicht

Projektnummer:

Projektleitung: Sandra Langer

Projektbeginn:

Projektende:  = Meilenstein

Projektschritt   07. 14. 21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 02. 09.

Nr. KW 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

1 Ferien

2 Organisation LESS Team

3 Erfahrungsaustausch Mi, 15.11. - 28. Erfahrungsaustausch Di, 16.04. - 29. Erfahrungsaustausch

4 Hausmeisterschulungen

5 Aufzeichnung Energiedaten  

6 Auswertung Energiedaten (KJ) 4 5 3/6

7 Auswertung Fragebögen (SJ) 08.04. 3

8 Raumreservierung 1

9 Terminabstimmung Referat/OB

10 Festlegung der Agenda

11 Einladung Schulen 2

12 Festlegen der Redner/Beiträge

13 Pressedienst 8

14 Preisverleihung 13.06.2024 15-16:30 Uhr (geplant)

15 Berichterstattung

16 Aufnahme neuer Schulen  7

17 Öffentlichen Veranstaltungen

1   Termin fixiert und Raum gebucht  4 Zusammenstellung AfU  7 Unterzeichnen der TN Erklärung  Jahresveranstaltung mit Preisverleihung

2   Schreiben versandfertig 5 RM der Schulen 8 Presseinladung raus

3   Rückmeldungen nachhaken wichtig für Pressemitteilung 6 RM SV bzw. HBA
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